Item	Ações	Status
1	Mapeamento das atividades desenvolvidas por setor para Inventário de Dados	Concluído
2	Nova indicação dos Encarregados de Dados	Concluído
3	Atualização do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados pessoais	Concluído
4	Atualização do Portal com designação dos novos encarregados	Concluído
5	Estudo de impactos financeiros com as Contratadas (operadores) com implementação da LGPD.	Concluído
6	Capacitação dos Encarregados de Dados - SMIT e outros	Em andamento
7	Orientação do Controlador para o operador	Concluído
8	Elaboração do Cronograma de Implementação PGPPDP	Em andamento
9	Elaboração de Plano de Capacitação de cultura LGPD para os servidores da MultiRio	Em andamento
10	Elaboração do Coronograma de Indentificação e Mapeamentos jurídicos para fins de mapeamento à LGPD (*)	Em andamento
11	Coleta de Dados para Inventário de Dados	Em andamento
12	Elaboração de Inventário de Dados Pessoais	Em andamento
13	Termo de Uso	Concluído
14	Termo de Consentimento	Concluído
15	Política de Privacidade	Concluído
16	Política de Cookies	Concluído
17	Política de Controle de Acesso	Concluído
18	Plano de Adequação	Concluído
19	Plano de Análise de Riscos	
20	Plano de resposta ao Incidentes de Proteção de Dados Pessoais	
21	Relatório de Incidente de proteção de Dados Pessoais	
22	Relatório de Impacto de proteção de Dados Pessoais (RIPD)	



(*) Ação depende de minuta-padrão proposta pela Procuradoria-Geral -RJ